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Gesamtbaumaßnahme: Umgestaltung der Beke und 

Arbeiten an der Gogrevenstraße

⚫ Los 1 (Amt für Umweltschutz und Grünflächen, StA 67)

⚫ Umgestaltung der Beke (BA 1.2.1 bis 1.2.3)

⚫ Los 2 (Stadtentwässerungsbetrieb, STEB)

⚫ Regenwasserbehandlungsanlage und Erneuerung der 

Regenwasserkanalisation in der Gogrevenstraße

⚫ Los 3 (Westfalen Weser Netz, WWN)

⚫ Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Gogrevenstraße



Los 1: Umgestaltung der Beke (BA 1.2.1 bis 1.2.3)

Quelle: Sönnichsen&Partner (2017)



Los 1: Umgestaltung der Beke (BA 1.2.1 bis 1.2.3)

Quelle: Sönnichsen&Partner (2022)



Los 1: Umgestaltung der Beke (BA 1.2.1 bis 1.2.3)
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Los 2: Regenwasserbehandlungsanlage und 

Regenwasserkanalisation
Stadtteil: Neuenbeken

Baubeginn: II. Quartal 2023

Bauende (geplant): IV. Quartal 2023

Baukosten: 800.000 €

Bauumfang : 300 m Regenwasserkanal bis DN 800 mm

30 m Schmutzwasserkanal

Regenwasserbehandlung

Beschreibung:

Im Stadtteil Neuenbeken soll im Rahmen des Gewässerausbaus Beke 
die Brücke Gogrevenstraße erneuert werden. Im Weiteren soll auch die 
Fahrbahndecke der Gogrevenstraße saniert werden. Durch den STEB 
wird in diesem Zusammenhang der Regenwasserkanal zwischen der 
Bekebrücke und dem Ewald-Dionysius-Stute-Platz in gleicher Trasse 
hydraulisch saniert. Zugleich werden zum Teil die 
Grundstücksanschlussleitungen erneuert.

Nördlich der geplanten Brücke wird eine 
Regenwasserbehandlungsanlage durch den STEB gebaut, um die 
Regenwassereinleitung in die Beke den gesetzlichen Anforderungen 
anzupassen. 



Regenwasserbehandlungsanlage RBA
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Los 2: Regenwasserbehandlungsanlage und 

Regenwasserkanalisation



Detailplan

Bereich Bekebrücke

Los 2: Regenwasserbehandlungsanlage und 

Regenwasserkanalisation



Bauablauf und Zeitplanung (Gesamtbaumaßnahme)

Mai 2023 → Baubeginn Gesamtmaßnahme 

Mai 2023 → Baubeginn Regenwasserkanalisation (RW-Kanal)

Mai 2023 → Baubeginn Wasserleitung im Nachgang zum RW-Kanal 

Juli 2023 → Baubeginn Brücke (abhängig vom Wasserstand Beke) 

bis August 2024 → Bauarbeiten zur Umgestaltung der Beke (ohne Sperrungen)



Bauzeiten zur Vollsperrung (8 Monate)

4 Monate Abriss und Neubau Brücke Gogrevenstraße (Los 1)

8 Monate Schmutzfangzelle, Regenwasserleitung (Los 2) 

und Trinkwasserleitung (Los 3)

Bauarbeite für Los 1, Los 2 und Los 3 werden zum Teil parallel ausgeführt!



Verkehrsplanung, Teil 1



Verkehrsplanung, Teil 2



Verkehrsplanung (Umleitung)
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o Stadt Paderborn, Amt für Umweltschutz und Grünflächen

o Stadtentwässerungsbetrieb (STEB)

o Westfalen Weser Netz (WWN) / Wasserwerke Paderborn GmbH

o Bezirksregierung Detmold

o Sönnichsen & Weinert Ingenieurgesellschaft für Wasserbau und Wasserwirtschaft mbH

o Ingenieurbüro Welling & Partner

o Gebr. Schönhoff Bau GmbH & Co.KG

o Henkst Verkehrstechnik

o ecoprotec GmbH

o Planwerk Ingenieure

o Wasserverband Obere Lippe (WOL)


