

Anlage 9: Maßnahmen des Lärmaktionsplanes der Stufe 3 - Umsetzungsstatus

Hinweis: Maßnahmen beruhen auf der Lärmaktionsplanung der Stufe 3. Sofern noch nicht umgesetzt, werden diese inkl. der genannten Priorisierung für die aktuelle Lärmaktionsplanung fortgeschrieben. Wirkungsnachweise und Prüfaufträge sind im Lärmaktionsplan der Stufe 3 hinterlegt worden.

lfd. Nr.	Priorität	Straße	Streckenabschnitt	Maßnahme	Straßenbaulastträger	Umsetzungsstand	Ergänzende Informationen
1	2	Alter Hellweg	Lanfert bis Kleestraße	Fahrbahnsanierung	Stadt Paderborn	abgeschlossen	Maßnahme wurde in 2023 umgesetzt
2	2	Alter Hellweg	Wasserburg bis Bahnstrecke	Fahrbahnsanierung	Stadt Paderborn	abgeschlossen	Maßnahme wurde in 2023 umgesetzt
3	3	Benhauser Straße	Engernweg bis Klingenderstraße	Fahrbahnsanierung	Engernweg bis Berliner Ring Stadt Paderborn Berliner Ring bis Klingenderstraße Straßen.NRW	in Planung	
4	3	Berliner Ring	Arndtstraße bis Piepenturmweg	Fahrbahnsanierung	Straßen.NRW	ist zu prüfen	
5	3	B 1	zwischen Dubelohstraße und Diebesweg	Fahrbahnsanierung lärmmindernden Fahrbahnbelag; - 2 dB(A)	Straßen.NRW	abgeschlossen	Maßnahme wurde in 2021 umgesetzt. Einsatz von lärmmindernden Fahrbahnbelag
6	3	B 64	Salzkottener Straße von der AS Paderborn „Zentrum“ bis zum Knoten (Overflow) B64 Salzkottener Straße/L 813 Bahnhofstraße	Fahrbahnsanierung Einbau lärmmindernden Fahrbahnbelag wird geprüft	Straßen.NRW	ist zu prüfen	
7	2	Borchener Straße (L 755)	Halberstädter Straße bis südliche Zufahrt der Anschlussstelle der B 64	Fahrbahnsanierung Einsatz von Offenporigem Asphalt prüfen	Straßen.NRW	ist zu prüfen	

Anlage 9: Maßnahmen des Lärmaktionsplanes der Stufe 3 - Umsetzungsstatus

lfd. Nr.	Priorität	Straße	Streckenabschnitt	Maßnahme	Straßenbaulastträger	Umsetzungsstand	Ergänzende Informationen
8	3	L 755	Borchener Straße (Zubringer zur A 33) vom Abzweig in Richtung Borchchen bis zur AS Paderborn „Mönkeloh“	Fahrbahnsanierung Einbau lärmindernden Fahrbahnbelag wird geprüft	Straßen.NRW	in Planung	Umsetzung in Abhängigkeit des Ausbaus der OD Nordborchen (bis ca. 2027) und Ersatzneubau Borchener Straße (B64/L755)
9	3	L 755	Benhauser Straße zwischen Klingenderstraße und der K 29 „Georg-MarschallRing“	Fahrbahnsanierung Einbau lärmindernden Fahrbahnbelag wird geprüft	Straßen.NRW	in Planung	Die Umsetzung ist im Bereich Berliner Ring - Steubenstraße für 2024 terminier. Einsatz von lärmindernden Fahrbahnbelag AC 11 DS
10	2	Münsterstraße	Merschweg bis Residenzstraße	Fahrbahnsanierung	Stadt Paderborn	ist zu prüfen	
11	2	Münsterstraße	Römerstraße (Beginn der beidseitigen Bebauung) bis Almering	Prüfung der straßenverkehrsrechtlichen Eignung Tempo 30 nachts	Stadt Paderborn	muss geprüft werden	
12	1	Residenzstraße	Ende Almebrücke bis Schloßkreuzung	straßenverkehrsrechtliche Überprüfung der Ausweitung des bestehenden Tempo 30 Abschnitts	Stadt Paderborn	muss geprüft werden	
13	1	Residenzstraße/Bielefelder Straße	Schloßkreuzung bis Hatzfelder Straße	straßenverkehrsrechtliche Überprüfung der Ausweitung des bestehenden Tempo 30 Abschnitts	Stadt Paderborn	muss geprüft werden	
14	2	Bundesautobahn 33	zwischen AS Elsen und AS Schloß Neuhaus	Prüfung der straßenverkehrsrechtlichen Eignung der zul. Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h	Autobahn GmbH	muss geprüft werden	

Anlage 9: Maßnahmen des Lärmaktionsplanes der Stufe 3 - Umsetzungsstatus

lfd. Nr.	Priorität	Straße	Streckenabschnitt	Maßnahme	Straßenbaulastträger	Umsetzungsstand	Ergänzende Informationen
15	2	Borchener Straße / Halberstädter Straße	Knotenpunkt	Knotenpunktumgestaltungen	Straßen.NRW	muss geprüft werden	
16	2	Borchener Straße	Wollmarktstraße bis Halberstädter Straße	Straßenraumgestaltung	Wollmarktstraße bis Breslauer Straße Stadt Paderborn Breslauer Straße bis Halberstädter Straße Straßen.NRW	teilweise abgeschlossen	Fahrbahnerneuerung inkl. Kanalbau im Bereich Wollmarktstraße bis Breslauer Straße
17	3	Heinz-Nixdorf-Ring	Höhe der Goerdeler Straße	Möglichkeit der Erhöhung und Verlängerung der bestehenden Lärmschutzanlagen prüfen	Straßen.NRW	muss geprüft werden	
18	3	Berliner Ring		Möglichkeit der Erhöhung und Verlängerung der bestehenden Lärmschutzanlagen prüfen	Straßen.NRW	muss geprüft werden	
19	3	B 64	Sennelagerstraße bis Sunderkampstraße	Sanierung der Lärmschutzwand	Straßen.NRW	abgeschlossen	Maßnahme wurde in 2023 umgesetzt.
20	3	Bundesautobahn 33	AS Schloß Neuhaus	Möglichkeit einer Lärmschutzanlage für Elsen ist zu prüfen	Autobahn GmbH	muss geprüft werden	