

Bauzeitenpläne

Der Bau der Pader-Brücke an der Hans-Humpert-Straße im Jahr 2022 mit einer erforderlichen Bauzeit von 4 Monaten beeinflusst die Verbreiterung des Padersteinwegs und der Hans-Humpert-Straße.

Die Brückenbaumaßnahme soll von der Hans-Humpert-Straße aus beliefert werden, so dass dieser Bereich nach Fertigstellung des Brückenbauwerks realisiert wird.

Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für Oktober 2023 geplant.

Bauzeitenpläne werden bei Bedarf nachgereicht.