Anlage 8

Bauzeitenplane

Der Bau der Pader-Briicke an der Hans-Humpert-Stral3e im Jahr 2022 mit einer
erforderlichen Bauzeit von 4 Monaten beeinflusst die Verbreiterung des Padersteinwegs und
der Hans-Humpert-Stralle.

Die Briickenbaumafinahme soll von der Hans-Humpert-Stralie aus beliefert werden, so dass
dieser Bereich nach Fertigstellung des Briickenbauwerks realisiert wird.

Die Fertigstellung der Gesamtmafnahme ist flir Oktober 2023 geplant.

Bauzeitenplane werden bei Bedarf nachgereicht.



